

# 克州阿克陶县2024年超长特别国债 支持农业机械报废更新资金克财农 (2024) 21号项目绩效评价报告

项目名称：2024年超长特别国债支持农业机械报废更新  
资金克财农(2024) 21号项目

主管单位：阿克陶县农业农村机械化发展中心

项目单位：阿克陶县农业农村机械化发展中心

委托单位：阿克陶县财政局

评价机构：新疆润通有限责任会计师事务所



二〇二五年七月



# 目录

摘要 .....	6
一、项目基本情况 .....	6
(一) 项目概况 .....	6
(二) 绩效评价对象和范围 .....	9
二、评价结论与绩效分析 .....	9
(一) 评价结论 .....	9
(二) 绩效分析 .....	9
三、主要经验级做法 .....	10
四、存在问题 .....	10
五、有关建议 .....	11
正文 .....	11
一、项目基本情况 .....	13
1.项目背景 .....	13
2.项目主要内容及实施情况 .....	13
3.项目组织 .....	14
4.项目管理 .....	14
(二) 项目绩效目标 .....	15

1.项目总体目标 .....	15
2.项目阶段性目标 .....	15
二、绩效评价工作开展情况 .....	16
（一）评价目的和范围 .....	16
1.评价目的 .....	16
2.评价依据 .....	18
3.评价对象和范围 .....	18
（二）评价原则及方法 .....	19
1.绩效评价原则 .....	19
2.绩效相关原则 .....	19
3.评价绩效指标体系级权重设计 .....	19
4.评价方法 .....	21
（三）绩效评价工作过程 .....	22
1.基础资料采集 .....	22
2.资料核查 .....	23
3.实地调研 .....	23
4.财务合规性检查 .....	23
5.人员分工 .....	23
6.内部控制制度 .....	26
四、绩效评价指标分析 .....	23

（一）项目决策情况 .....	27
（二）项目过程情况 .....	30
（三）项目产出情况 .....	32
（四）项目效益情况 .....	34
五、存在的问题 .....	35
六、有关建议 .....	35
七、其他需说明的问题 .....	36
（一）关于评价责任的说明 .....	36
（二）本次绩效评价的局限性 .....	36
八、附件 .....	32
附件1.绩效评价指标体系表 .....	38
附件2：问卷调查分析报告 .....	40
附件3：项目实施方案文件 .....	49
附件4：征求意见函 .....	74



# 摘要

为落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）文件精神，为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，做好阿克陶2024年重点项目预算的绩效评价工作，新疆润通有限责任会计师事务所成立绩效评价工作小组（以下简称评价组），评价组于2025年7月1日到2025年7月25日，赴阿克陶县农业农村机械化发展中心，对阿克陶2024年重点项目预算（以下简称该项目）开展绩效评价，本次项目绩效评价仅涉及阿克陶县农业农村机械化发展中心。绩效评价得分99.23分，评价结果为“优”。现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价克州阿克陶县2024年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农〔2024〕21号进一步改善阿克陶县农作物耕种收综合机械化条件，缓解居民压力，提高人

民群众生活质量。该项目的建设是促进生态文明建设的重大举措，能有效提高环境质量，为居民提供优异舒适的生活和工作环境，具有良好的社会效益。

项目内容：按照党中央、国务院关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署和自治区党委、人民政府工作安排，为持续实施好农业机械报废更新补贴政策，加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机报废更新力度，推进农业机械化转型升级，培育发展新质生产力，推动农业高质量发展，确保到 2027 年，自治区产粮大县和棉花主产县农机报废更新实施覆盖率达到 100%、全区农作物耕种收综合机械化率达到 91%上。

资金投入和使用情况：

本项目实际到位资金为 153.20 万元，评价工作小组查看了项目支付凭证和国库集中支付相关资料，本项目截止到 2025 年 7 月支付资金 153.195 万元

## （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为阿克陶县农业农村机械化发展中心，预算资金为 153.20 万元，资金来源为超长期特别国债资金。

评价范围是 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，重点是对 2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21 号项目转过程中的项目决策：项目立项、绩效目标、资金投入；项目过程：资金管理、组织实施；项目产出：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益：社会效益、满意度。



## 二、评价结论与绩效分析

### （一）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21 号项目”进行客观评价，最终评价结果：得分为 99.23 分，评价等级为“优”。项目决策类指标权重为 25 分，实际得分为 25 分；过程管理类指标权重为 15 分，得分为 15 分；产出类指标权重为 40 分，得分为 39.23 分；效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

### （二）绩效分析

项目决策：本项目立项与阿克陶县农业农村机械化发展中心职能密切相关，绩效目标设置合理，项目预算内容与项目内容相匹配，预算编制依据充分，立项程序规范，但项目绩效目标个别设定不规范。

项目过程及产出：项目预算执行率为 100.00%，项目资金的使用符合资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，单位建立了相应的财务管理制度、监督管理制度，但未设置相应的业务管理制度，资金的支付严格按照财务管理制度的规定进行审批，资料按要求归档，档案管理规范。项目基本按照产出计划指标执行，项目完成时间和项目资金指标有没有完成。

项目效果：项目用于保障村级组织运转，为各村保障水电、取暖、日常办公设备购置，等各类基础保障事宜，确保村级组织有效运转。受益群体满意度达到 100%。

项目绩效评价得分汇总表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	25	15	40	20	100
分值	25	15	39.23	20	99.23
得分率	100%	100%	98.08%	100%	99.23%

三、主要经验及做法

明确任务目标，坚持高位推动。根据《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》(新农机函[2024]717 号)及部门年初工作计划，阿克陶县农业农村机械化发展中心政府指派专人对项目全程监督管理，确保项目方案落地，发挥资金效益。

四、存在的问题

无

五、有关建议

规范绩效目标管理，细化指标设置

全过程的预算绩效管理的第一步是进行绩效目标管理，也是最为重要的一步，绩效目标贯穿预算绩效管理全过程，也贯穿于“三个全面”的体系建设之中，是整个预算绩效管理的起点，也是基础。建议项目实施单位贯彻落实绩效主体责任，强化编制人员业务水平，积极学习政策及理论知识，严格以国家相关的法律法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及中长期事业发展规划、部门的年度工作计划或项目规划、财政部门年度预算编制要求、部门预期可获得的预算资金规模、相关历史数据、行业标准以及其他符合财政部门

要求等为编制依据，编制指向明确、合理可行、相应匹配的绩效目标表。

建议财政部门加强绩效培训力度和审核力度，对项目实施单位上报的绩效目标的相关性、完整性、适当性、可行性进行核查，审核通过后方可安排预算资金，建立健全预算绩效管理体系，强化预算绩效责任约束。

# 克州阿克陶县2024年超长特别国债支持 农业机械报废更新资金克财农（2024）21号 项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）系列文件的要求，受阿克陶县财政局的委托，新疆润通有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担阿克陶县2024年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21号项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价克州阿克陶县2024年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21号进一步改善阿克陶县农作物耕种收综合机械化条件，缓解居民压力，提高人民群众生活质量。该项目的建设是促进生态文明建设的重大举措，能有效提高环境质量，为居民提供优异舒适的生活和

工作环境，具有良好的社会效益。

## 2. 项目主要内容及实施情况

项目内容：按照党中央、国务院关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署和自治区党委、人民政府工作安排，为持续实施好农业机械报废更新补贴政策，加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机报废更新力度，推进农业机械化转型升级，培育发展新质生产力，推动农业高质量发展，确保到 2027 年，自治区产粮大县和棉花主产县农机报废更新实施覆盖率达到 100%、全区农作物耕种收综合机械化率达到 91%上。

### （2）项目实施情况

截至评价日，该项目已完成验收。

## 3. 项目组织

阿克陶县财政局：作为本项目的拨款单位，主要负责项目预算的审批、预算额度的下达以及项目资金支付的审批。

阿克陶县农业农村机械化发展中心：作为本项目的实施单位，主要负责制定项目的实施方案、资金分配方案、对项目的全过程进行监管。

## 4. 项目管理

### （1）项目立项

项目立项依据文件是敏感文件，根据《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717 号）确认项目的实施内容及方案。

### （2）资金拨付

指标下达后，阿克陶县农业农村机械化发展中心下乡核实补贴对象的正式情况，按照补贴对象符合要求，提交相关资料及支付申请给阿克陶县财政局，审核通过后由阿克陶县财政局通过一卡通支付制度拨付到农户卡中。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

通过实施克州阿克陶县2024年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21号项目，进一步改善阿克陶县农作物耕种收综合机械化条件，缓解居民压力，提高人民群众生活质量。该项目的建设是促进生态文明建设的重大举措，能有效提高环境质量，为居民提供优异舒适的生活和工作环境，具有良好的社会效益。

### 2. 项目阶段性目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性目标如下：

#### （1）产出目标

##### ①数量目标：

农业机械报废机具数（台） $\geq 320$  台；

开展报废更新补贴显示占比（%） $\geq 80\%$ ；

##### ②质量目标：

补贴资金兑付率（%） $\geq 90\%$ ；

农作物耕种收综合机械化率（%） $\geq 88.5\%$ ；

③时效目标:

兑付时限(月)  $\leq 3$  月;

④成本目标:

农机购置与应用补贴资金(元) = 1532000 元;

⑤社会效益目标

保障粮食安全能力;

⑥可持续影响指标:

农业机械报废更新补贴受益户数(户);

⑦服务对象满意度指标:

农业机械报废更新补贴受益户满意度(100%)

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价目的和范围

#### 1. 评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件的指导思想及项目委托方阿克陶县财政局的相关要求,评价工作小组明确了本次绩效评价工作的评价目的,具体包括:

通过评价项目立项是否符合国家、行业、新疆维吾尔自治区出台的相关政策和规划文件等,判断项目立项的充分性和必要性;同时考察立项程序的合规性以及阿克陶县农业农村机械化发展中心的职能是否与项目实施内容具有相关性。

通过评价项目 2024 年度绩效目标的合理性、绩效指标的明确性,分析项目绩效目标与项目 2024 年实施内容是否具有相关性,项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平,绩效目标的设定是否能够在项目周期内全部完成。同时,绩



效指标是否通过清晰、可衡量的目标值予以体现，是否与项目年度任务数或计划数相对应，或与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。反映阿克陶县农业农村机械化发展中心绩效管理的整体水平。

通过评价项目 2024 年度预算编制情况，考察项目的预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准依据、资金额度与年度目标是否相适应。反映阿克陶县农业农村机械化发展中心预算编制是否科学、合理。

通过评价项目的财政资金投入和执行情况，分析阿克陶县农业农村机械化发展中心对本项目的投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，如通过查阅预算执行率、财务管理制度，并检查资金使用的合法性和合规性。

通过评价阿克陶县农业农村机械化发展中心对项目的管理实施情况，分析项目管理的有效性，并进一步剖析管理中尚需改进之处。分析阿克陶县农业农村机械化发展中心在管理制度、项目执行、监督管理等方面的执行情况；即为保障项目的及时、顺利完成而建立的其他制度，进而梳理项目的管理流程。

通过评价项目的成果产出和效益情况，分析项目 2024 年度计划任务的实际完成情况、完成及时性情况及质量达标等情况的实现程度，从而进一步剖析项目所产生的社会效益、影响力、长效机制等。



通过上述六个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

2. 评价依据

表 2-1 绩效评价依据

绩效评价依据	
财 政 绩 效 评 价 相 关 政 策、办 法	《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）
	《中华人民共和国预算法》（主席令第十二号）
	《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的意见〉》
	《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）
	《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）
	《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）
	《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）
项目政策 相关文件	《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717 号）
其他相关 资料	项目申报文本、实施方案及计划，项目相关管理制度
	项目涉及的财务资料，档案资料等
	项目成果资料等

### 3. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为阿克陶县农业农村机械化发展中心，预算资金为 153.20 万元，资金来源为超长期特别国债资金。

评价范围是 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，重点是对 2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21 号项目转过程中的项目决策：项目立项、绩效目标、资金投入；项目过程：资金管理、组织实施；项目产出：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益：社会效益、满意度。

#### （二）评价原则及方法

##### 1. 绩效评价原则

###### 科学公正原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。从评价目标的设计、指标体系的设计、数据填报、复核等环节出发，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确和科学。

###### 客观中立原则

评价工作小组尽可能地站在客观、中立角度评价项目，根据项目内容、项目工作计划、项目绩效目标申报表等资料，以及与项目相关的管理制度和实际执行情况等，考察项目的产出、效益和满意度。评价以数据为准绳，坚持客观公正原则。评价工作小组根据资料整理、填报基础表，由项目单位

确认、盖章，再进行汇总、分析，在此基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价结论。

## 2. 绩效相关原则

针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

绩效评价的研发遵循定量为主，定量及定性相结合的原则；参照克州阿克陶县 2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21 号项目实际开展情况及采集的相关数据材料制订评价标准。

## 3. 评价指标体系及权重设计

在前期访谈和调研的基础上，评价组根据项目内容、委托方的关注点等，对本项目进行指标体系和权重的设计。

指标体系的设计思路主要参考财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件，借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理以及项目产生的效益情况来设计具有针对性的指标体系及框架。项目的决策主要包括：项目立项依据的充分性和立项程序的规范性、绩效目标设置的合理性、绩效指标的明确性及目标设立规范性、预算编制科学性、资金分配合理性。

项目的过程管理主要包括：阿克陶县农业农村机械化发展中心对项目工作的管理和监督考核情况，其中包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性等内容。

项目的产出设计主要体现以下几个方面：产出数量主要是克州阿克陶县农业机械报废机具数（台）完成情况；产出质量主要克州阿克陶县农作物耕种收综合机械化率以及资金拨付率；产出时效主要考察项目兑付时限（月）完成及时率；产出成本主要考察项目完成准确性。

项目的效益设计主要以项目的总目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目社会效益、长效管理等指标进行评价。

以上指标的设计，对可量化和衡量的指标，都以量化的形式进行评价，以反映评价的客观性；对于不能量化的指标，以明确且与项目内容符合的指标进行定性衡量。

绩效指标体系的权重设计采用经验分配法，主要根据各项指标在评价指标体系中的重要程度确定，遵循重要性原则。因本次评价为项目后评价，应当突出结果导向，一级指标的权重配比按照项目决策：项目过程：项目产出：项目效益=25:15:40:20 原则进行设置，具体指标体系及权重详见附件一《绩效评价指标体系表》。

#### 4. 评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展保障，在实际项目结合经验的情况下，项目小组采取的方法包括但不限于比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以数据采集法。定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标

实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后受益群众对于其实施效果的满意程度。

三级指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。

### 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

## （三）绩效评价工作过程

### 1. 基础资料采集

项目前期，评价工作小组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求及阿克陶县财政局业务委托情况，通过查阅资料，根据了解的阿克陶县农业农村机械化发展中心单位职能、项目背景及工作情况，拟定评价工作小组工作计划及前期资料清单，了解并收集包括立项依据相关政策文件、项目实施方案、项目支出资料（预算申请拨付、支付发票、支出明细等）、预算管理制度、财务管理制度、档案管理制度等文件并加以整理。

### 2. 资料核查

评价工作小组收集与本项目相关的政策文件、资金管理办法、业务管理制度及流程等进行学习研究，其中重要文件包括但不限于：《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工

作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717号）、阿克陶县农业农村机械化发展中心会议纪要、资金申请文件、资金支付凭证等文件来了解项目立项背景与实施要求。通过查阅项目资金支付明细账、项目监管资料等，获取项目相关数据，并进行全面核查，了解项目实际开展情况及目标实现情况。

### 3. 实地调研

基于7月对项目的初步了解，为了进一步调查受益的群体对该项目实施的反馈情况，收集他们对项目的意见和建议，评价工作小组于2025年7月中旬开展实地调研，调研对象为受益群众。评价工作小组对项目完成效果进行实地调研，实地调研以口头询问及发放问卷的形式进行，实际共发放20份，问卷有效反馈数量为20份，有效率为100%。

### 4. 财务合规性检查

本次财务合规性检查内容主要为“2024年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21号项目”资金使用情况，目的在于通过深入了解项目单位对财政资金的管理、监督工作开展情况，从而核查政府专项债券资金及地方配套资金在项目管理过程中的规范性。评价工作小组于2025年7月中旬核查了项目相关财务资料，内容包括财务管理建设情况、预算资金管理、拨付明细等方面。

### 5. 人员分工

本次财政支出绩效评价的委托者为阿克陶县财政局，受托方为新疆润通有限责任会计师事务所。我公司负责完成绩



绩效评价工作，计划采取前期调查、资料查阅、制定工作方案、实地访谈、合规性检查、满意度调研、并撰写评价报告。同时，如有必要新疆润通有限责任会计师事务所将聘请相关的专家顾问对项目的内容进行咨询指导。评价工作小组成员及分工如表 2-2 所示。

表 2-2 评价工作小组成员名单及分工

项目角色	姓名	工作职责
项目主评人	罗家平	总体负责项目的策划和监督、方案的制定。
项目组长	李思源	负责问卷访谈设计和实施及访谈报告的撰写。
成员	吉别克	负责问卷访谈设计和实施、满意度的调研以及调研数据分析。
成员	许玉琳	负责指标研制、报告撰写、资金检查。

评价时间及主要工作进程安排

为保证科学合理地安排绩效评价工作，保证绩效评价工作有序完成，特制定绩效评价工作计划，详见表 2-3。

本次项目评价周期为 2025 年 7 月 1 日到 2025 年 7 月 25 日。按照评价要求，新疆润通有限责任会计师事务所对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。具体评价工作进度安排见表 2-3。

表 2-3 财政支出绩效评价工作进度安排

序号	流程名称	时间节点	进度说明	需要文件
1	调研与文件整理	7.8-7.10	对委托方、项目管理部门、项目实施部门进行沟通与调研；收集和整理相关政策、	项目前期沟通会

	理		文件和资料，明确项目评价方向及评价重点。	
2	绩效评价工作方案制定	7.11-7.13	对各项目管理部门进行访谈，并结合绩效评价目标，确定评价思路，设计绩效评价指标体系，设计访谈。	绩效评价工作方案
3	绩效评价工作方案制定（修改稿）	7.14-7.16	根据委托方意见，对绩效评价工作方案审议稿进行调整，形成修改确认稿。	绩效评价工作方案（确认稿）
4	开展取数、调研、抽查部分数据	7.17-7.20	根据方案开展问卷调查和访谈，收集和梳理评价指标相关资料，开展实地核查工作，完成各评价指标评价工作。	问卷数据分析结果；穿行性测试调查底稿；各指标评价结果
5	绩效评价报告撰写（审议稿）	7.21-7.24	根据指标评价结果及相关资料信息，撰写评价报告审议稿。	绩效评价报告（审议稿）
6	绩效评价报告撰写（确认稿）	7.25	根据委托方意见，对绩效评价报告初稿进行调整，形成定稿。	绩效评价报告（确认稿）



7	报告提交	7.25	打印装订。	评价报告终稿提交
---	------	------	-------	----------

## 6. 内部控制制度

为有效保证项目成员的工作质量与工作效率，润通事务所制定了健全的内部管理制度，包括员工管理机制、评价过程中的沟通机制、定期汇报制度、数据采集机制、复核管理机制、合规性检查机制。通过以上机制对绩效评价工作进行全方位管理、监督，确保绩效评价工作安全、有效的开展，并得到全面监管。

### （四）综合评价情况

**项目决策：**本项目立项与阿克陶县农业农村机械化发展中心职能密切相关，绩效目标设置合理，项目预算内容与项目内容相匹配，预算编制依据充分，立项程序规范。

**项目过程及产出：**项目预算执行率为 100%，项目资金的使用符合资金管理规定的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，单位建立了相应的财务管理制度、业务管理制度和监督管理制度，资金的支付严格按照财务管理制度的规定进行审批，资料按要求归档，档案管理规范。

**项目效果：**项目的实施进一步改善阿克陶县农机机械更新，缓解居民压力，提高人民群众生活质量。该项目的建设是促进生态文明建设的重大举措。能有效提高环境质量，为居民提供优异舒适的生活和工作环境，具有良好的社会效益。

### （五）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“2024 年超长特别国债支持农业

机械报废更新资金克财农（2024）21 号项目”绩效进行客观评价，最终评价结果：评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21 号项目”绩效进行客观评价，最终评价结果：得分为 99.23 分，评价等级为“优”。

项目决策类指标权重为 25 分，实际得分为 25 分；过程管理类指标权重为 15 分，得分为 15 分；产出类指标权重为 40 分，得分为 39.23 分；效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。各指标具体得分情况如表 3-1 所示。

表 3-1 项目绩效评分表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	25	15	40	20	100
分值	25	15	39.23	20	99.23
得分率	100%	100%	98.08%	100%	99.23%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由个 3 二级指标和 6 个三级指标构成，指标权重 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100%。指标得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
A	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	4	4

项目 决策 合计		A12 立项程序规范性	规范	4	4
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	4	4
		A22 绩效指标明确性	明确	4	4
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	匹配	4	4
		A32 资金分配合理性	匹配	5	5
	合计			25	25

### A11 立项依据充分性

评价工作小组经查阅《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717号）得出：该单位项目立项符合国家相关法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围。因此评价工作小组认为，项目的立项依据充分。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

### A12 立项程序规范性

评价工作小组经查阅克州阿克陶县 2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21 号项目资料得出：经检查，该单位项目按规定程序申请设立，审批文件及材料符合相关要求，事前已经过阿克陶县农业农村机械化发展中心集体决议，立项程序合规，因此评价工作小组认为，本项目立项程序规范。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

### A21 绩效目标合理性

评价工作小组经查阅克州阿克陶县 2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21 号项目资料得出：该单位有绩效目标；项目实际工作内容为持续实施好农业机械报废更新补贴政策，加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机报废更新力度，推进农业机械化转型升级，培育发展新质生产力，推动农业高质量发展，确保到 2027 年，自治区产粮大县和棉花主产县农机报废更新实施覆盖率达到 100%、全区农作物耕种收综合机械化率达到 91% 以上，项目实际工作内容与项目绩效目标具有相关性；

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

### A22 绩效指标明确性

经检查项目单位提供的《绩效目标申报表》，得出如下结论：①该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 9 个，项目实施单位已将绩效目标分解为具体的绩效指标。②该项目已根据项目实施内容设置农业机械报废机具数（台）具体指标，指标设置具有明确性；该项目共设置三级指标 9 个，其中：定量指标 7 个，定性指标 2 个，指标量化率为 77.77%，量化率达 70% 以上，具有可衡量性；该项目绩效目标设置内容与预算批复项目建设内容一致，具有相关性；

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

### A31 预算编制科学性

该项目《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717号），为持续实施好农业机械报废更新补贴政策，加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机报废更新力度，推进农业机械化转型升级，培育发展新质生产力，推动农业高质量发展，经评价分析，该项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，项目预算编制经过科学论证，预算额度按照标准编制，测算依据充分。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

### A32 资金分配合理性

该项目以《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，批复资金额度与项目单位实际相适应。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，指标权重 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。指标得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 项目过程管理指标

一级 指标	二级 指标	三级指标	业绩值	权重	得分
----------	----------	------	-----	----	----

B 项目过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	=100%	3	3
		B12 资金使用合规性	合规	4	4
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	健全	4	4
		B22 制度实行有效性	有效	4	4
合计				15	15

### B11 资金到位率

该项目预算资金为 153.20 万元，项目实际到位资金 153.20 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（10/10）×100.00%=100.00%。项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，根据评分规则，得权重分的 100%。

本指标满分 3 分，得 3 分。

### B12 资金使用合规性

经查证项目资金的使用情况，该项目支出符合《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717 号）的规定。

该项目已完工验收，根据项目实施单位提供的国库集中支付凭证以及财务资料，该项目资金未出现超范围支出和超进度支付的情况。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

### B21 管理制度健全性

该项目严格按照《阿克陶县农业农村机械化发展中心内部控制制度》、《阿克陶县农业农村机械化发展中心财务管理制度》等文件执行，财务和业务管理制度健全。该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

### B22 制度实行有效性

经检查，该单位提供情况说明证实该单位没有外部监督发现的问题整改情况。根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，指标权重 40 分，实际得分 39.23 分，得分率为 98.08%。指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
C 项目产出合计	C1 产出数量	C11 农业机械报废机具数（台）	$\geq 320$ 台	5	4.23
		C12 开展报废更新补贴显示占比（%）	$\geq 80\%$	5	5
	C2 产出质量	C21 资金拨付率	$=100\%$	5	5
		C22 农作物耕种收综合机械化率	$\geq 88.5\%$	5	5
	C3 产出时效	C31 兑付时限（月）	$=3$ 月	5	5



	C4产出成本	C41 农机购置与应用补贴资金（元）	=1532000元	5	5
合计				40	39.23

### C11 农业机械报废机具数（台）

评价工作小组查看了《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717号）中，分配给阿克陶县农业农村机械化发展中心农业机械报废机具数（台） $\geq 320$ 台，完成预期目标值271台。该指标满分为5.00分，根据评分标准得4.23分。

### C12 开展报废更新补贴显示占比

评价工作小组查看了《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717号）中，分配开展报废更新补贴显示占比（%） $\geq 80\%$ ，完成预期目标值100%。该指标满分为5分，根据评分标准得5分。

### C21 项目资金拨付率

本项目实际到位资金为153.20万元，评价工作小组查看了项目支付凭证和国库集中支付相关资料，本项目截止到2025年7月支付资金153.195万元，资金拨付率= $(1531950/1532000) \times 100\% = 99.996\%$ 。本指标满分5.00分，根据评分标准得5.00分。

### C22 农作物耕种收综合机械化率



根据项目农作物耕种收综合机的登记表，该项目达到绩效预期标准。项目该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

C31 兑付时限（月）

评价小组根据《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717 号），项目在实施方案的期限内完工。本指标满分 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

C41 农机购置与应用补贴资金（元）

评价工作小组查看了项目支付凭证和国库集中支付相关资料，通过一卡通给补助对象发放补助 1531950.00 元，本指标满分 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

（四）项目效益

项目效益指标主要从项目的社会效益、满意度等两个方面对项目产出情况进行考察，由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，指标权重 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
效益指标	D1 社会效益	D11 保障粮食安全能力	提升	5	5
	D2 可持续影响指标	D21 农业机械报废更新补贴受益户数（户）	213 户	5	5
	D3 满意度	D31 农业机械报废更新	90%	10	10

		补贴受益户满意度			
合计				20	20

**D11 保障粮食安全能力**

评价工作小组通过发放问卷、访谈及查阅粮食安全能力得到有效提高，具有良好的社会效益。设备利用率达到 90%。根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5.00 分，得 5.00 分。

**D21 农业机械报废更新补贴受益户数（户）**

评价工作小组通过发放问卷、访谈当地居民，该项目的实施有效提高了农业机械报废更新，为居民提供了农业机械更好的使用。根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5.00 分，得 5.00 分。

**D31 农业机械报废更新补贴受益户满意度**

评价工作小组通过发放问卷、访谈当地居民，该项目的实施有效提高了农业机械报废更新，为居民提供了农业机械更好的使用。根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 10.00 分，得 10.00 分。

明确任务目标，坚持高位推动。根据《关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》的通知》（新农机函[2024]717 号）及部门年初工作计划，阿克陶县农业农村机械化发展中心指派专人对项目全程监督管理，确保项目方案落地，发挥资金效益。

**五、存在的问题**

无。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

1. 绩效评价结论的可靠性基于项目主管单位提供资料的真实性和完整性，项目主管单位对向评价组提供资料的真实性、合法性、完整性负责。评价组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但受客观因素的限制，评价组只能在项目主管单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解之上。

2. 我司与委托方、项目主管单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

### （二）本次绩效评价的局限性

本次评价涉及的部分统计数据和反映定性指标完成程度的评价依据由阿克陶财政局所提供的资料当中提取。评价组对本次评价过程中发现的问题存在一定局限性，可能影响本次评价结果。

## 八、附件

- 附件：1. 绩效评价指标体系表  
2. 问卷调查分析报告  
3. 项目实施方案文件  
4. 征求意见书

罗如平

新疆润通有限责任会计师事务所

二〇二五年七月



# 1. 绩效评价指标 体系表

项目支出绩效评价指标体系框架

一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
A项目 决策	A1项目立项	A11立项依据 充分性	4.00	项目立项是否符合法律法 规、相关政策、发展规划以 及部门职责，用以反映和考 核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任 划 分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00
		A12立项程序 规范性	4.00	项目申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	4.00

				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
			项目所设定的绩效目标是 否依据充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核项目 绩效目标与项目实施的相 符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4.00
A2绩效目标	A21绩效目标 合理性	4.00	依据绩效目标设定的绩效 指标是否清晰、细化、可衡 量等，用以反映和考核项目 绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4.00
A3资金投入	A31预算编制 科学性	4.00	项目预算编制是否经过科 学论证、有明确标准，资金 额度与年度目标是否相适 应，用以反映和考核项目预 算编制的科学性、合理性情 况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4.00

		A32资金分配合理性	5.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5.00
B项目过程	B11资金到位率	B11资金到位率	3.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3.00
					评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	B12资金使用合规性	B12资金使用合规性	4.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		4.00

	B2组织实施	B21管理制度健全性	4.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00
		B22制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00
C项目产出	C1产出数量	C11农业机械报废机具数量（台）≥320台	5.00	实际开展报废更新补贴显示占比与未报废机械更新补贴显示占比次数比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际开展报废更新补贴显示/未报废机械更新补贴显示次数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的开展报废更新补贴显示。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内未报废机械更新补贴显示占比次数。	4.23



		C12开展报废更新补贴显示占比(>=80%	5.00	实际开展报废更新补贴显示占比与未报废机械更新补贴显示占比次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际开展报废更新补贴显示/未报废机械更新补贴显示次数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的开展报废更新补贴显示。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内未报废机械更新补贴显示占比次数。	5.00
C2产出质量		C21资金拨付率	5.00	资金拨付率实际支出资金与实际到位资金的比值，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	资金拨付率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5.00
		C22农作物耕种收综合机械化率>=88.5%	5.00	农作物耕种收综合机械化率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	农作物耕种收综合机械化率（%）比值=农作物耕种收综合机械化台/农作物耕种收工具。	5.00
C3产出时效		C31兑付时限（月）<=3个月	10.00	反映项目兑付补贴按进度完成情况。	建设类项目按期完成得6分，建设类项目按要求完成项目竣工财务决算工作的得3分，其他类（除建设类）项目达到要求进度得6分；建设类项目未在规定时间内完成，扣4分，建设类项目未按要求编制项目竣工财务决算报告扣2.5分，其他类（除建设类）项目未达到要求进度扣6分。	10.00

	C4产出成本	C41农机购置与应用补贴资金（元） =1532000元	10.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制情况。	成本控制率=实际成本/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10.00
D项目 效益	D1社会效益	D11保障粮食 安全能力	5.00	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5.00
		D12农业机械 报废更新补贴 受益户数 （户）>=213 户	5.00	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5.00
	D2满意度	D21农业机械 报废更新补贴 受益户满意度	10.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10.00

## 附件2：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为克州阿克陶县2024年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21号项目，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理，引入“项目实施满意度”指标，了解群众对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

### 1. 调研对象

本次调研的克州阿克陶县 2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21 号部分受益群体。

### 2. 调研内容

（1）对2024年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21号项目实施后的满意度。（2）对2024年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2024）21号意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

### 3. 调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

### 4. 调研访谈的内容

首先访谈对象是以项目实施方进行访谈的，项目实施过程中遇到什么困难，项目实施方反馈内容是项目实施顺利，对于项目收益对象辨别；其次访谈对象是以项目受益方进行访谈的，项目实施对于受益方生活带来什么改变，项目受益方反馈内容是项目实施对于老百姓带

来生活上的补助及便利；最后访谈对象是财政局方进行访谈的，项目实施对于县城带来什么改变，项目财政局内容是项目实施对于老百姓带来生活上的补助及便利。

#### 5. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，对阿克陶县小区居民 20 名居民，20 人为样本，发放问卷 20 份。

#### 6. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调研不记名，由阿克陶县农业农村机械化发展中心项目组工作人员组织采用线下纸质问卷的发放与回收。

#### 7. 问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价组实际发放问卷 20 份，回收问卷 20 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 20 份，有效回收率 100%，本次调研的整体情况如下：

## 问卷调查分析报告

1. 通过实施本项目，您认为农作物耕种收综合机械化是否对农业环境质量是否有提高？

选项	反馈数量	占比
显著	19	95%
较大	0	0%
一般	1	5%
较差	0	0.00%
无	0	0.00%

2. 通过实施本项目，您认为农作物耕种收综合机械化质量是否得到改善？

选项	反馈数量	占比
显著	19	95%
较大	0	0%
一般	1	5%
较差	0	0.00%
无	0	0.00%

3. 您对本项目的整体实施满意度？

选项	反馈数量	占比
非常满意	19	95%

满意	0	0%
一般	1	5%
不满意	0	0.00%
很不满意	0	0.00%

4、我们期待您对本项目或本县实施的其他项目提出宝贵的意见或建议，如有，请在此处填写。

## 克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目满意度问卷 调查表

调查对象：

调查时间：

调查地点：

被调查人员：

授权单位：阿克陶县财政局

您好!为了更好地了解克州阿克陶县2024年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农(2024)21号项目的经济与社会效益。请您根据实际情况和切实感受,对以下调查表各项进行评分。感谢您的支持和配合!

1. 通过实施本项目,您认为农作物耕种收综合机械化是都对农业环境质量是否有提高?

☐ 显著 ☐ 较大 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 无

2 通过实施本项目,您认为农作物耕种收综合机械化质量是否得到改善?

☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

3. 您对本项目的整体实施满意度?

☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

4. 您对克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目有什么问题和改进建议?

新疆维吾尔自治区农业农村厅  
新疆维吾尔自治区财政厅  
新疆维吾尔自治区商务厅

新农机函〔2024〕717号

关于印发《新疆维吾尔自治区关于加大工作  
力度持续实施好农业机械报废更新补贴  
政策的实施方案》的通知

各地、州、市农业农村局，财政局，商务局：

为深入贯彻落实国家及自治区关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署，加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策，自治区农业农村厅、财政厅、商务厅联合制定了《新疆维吾尔自治区关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的实施方案》，现印发你们，请结合实际认真贯彻落实。



(此页无正文)



## 新疆维吾尔自治区关于加大工作力度 持续实施好农业机械报废更新 补贴政策的实施方案

按照党中央、国务院关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署和自治区党委、人民政府工作安排，为持续实施好农业机械报废更新补贴政策，加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机报废更新力度，推进农业机械化转型升级，培育发展新质生产力，推动农业高质量发展，确保到2027年，自治区产粮大县和棉花主产区农机报废更新实施地覆盖率达到100%，全区农作物耕种收综合机械化率达到91%以上。制定本实施方案。

### 一、补贴对象

补贴对象为自治区范围内从事农业生产的农民和农业生产经营组织，其中：农民还包括财政不予缴纳社保、养老金等且是农民身份的村干部、村民小组长、民兵、公益性岗位的协管员等人员以及国有农牧场从事农业生产的职工；农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。补贴对象不包括国家公务人员及实行财政拨款（补贴）的事业单位职工（包括聘用制）。

### 二、补贴种类和报废条件

（一）补贴种类。农机报废更新补贴种类包括《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机

械报废更新补贴政策的通知》(农办机〔2024〕4号,以下简称《通知》)规定的拖拉机、播种机、联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械)、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机等9类机具,以及自治区自选新增的联合整地机、钵式犁、残膜回收机、秸秆粉碎还田机、自走式青(黄)饲料收获机、自走式瓜果类收获机(包括番茄、辣椒、打瓜)等6类机具。

各地(州、市)、县(市、区)结合实际需求,如需进一步扩大补贴范围的,可在中央和自治区下达的农机报废更新补贴资金外,安排适量资金,围绕粮棉油等主要作物大面积单产提升等重点任务,自行确定3个以内报废农机种类,经地级农业农村、财政部门联合报自治区农业农村厅、财政厅备案后实施。

(二)报废条件。申请补贴的报废农机发动机等主要部件应齐全,来源清楚合法。机主(指合法拥有机具的从事农业生产的农民和农业生产经营组织,以下统称“机主”)应就机具来源、归属等作出书面承诺。纳入牌证管理的农机需提供农业农村部门核发的牌证,丢失牌证的由牌证管理机构出具已备案管理的档案资料;未纳入牌证管理的,应当具有铭牌或出厂编号、车架号等机具身份信息。报废农机的使用年限等技术条件参照相关机械报废标准确定,对未达到推荐报废年限但安全隐患大、故障发生率高、损毁严重、维修成本高、技术落后的农机,允许申请报废补贴。

具体符合下列条件之一的可申请办理报废补贴手续:

1.达到或超过推荐报废年限的。小型拖拉机推荐报废年限为10年、大中型拖拉机15年、履带拖拉机12年；自走式联合收割机12年；采棉机10年；播种机等农具5年；农用北斗辅助驾驶系统4年；手扶式水稻插秧机8年、乘坐式水稻插秧机10年；机动喷雾（粉）机10年；机动脱粒机8年；配套电动机功率小于等于18kW的饲料粉碎机10年，配套电动机功率大于18kW的饲料粉碎机12年；铡草机10年；

2.未达推荐报废年限但安全隐患大、故障发生率高，技术落后的、不适宜当地农业生产需要的；

3.农机报废严重，维修成本高，无法修复或无配件来源的，或预计大修费用大于同类新产品价格50%的；

4.国家或自治区明令淘汰的。

### 三、补贴标准和资金安排

（一）补贴标准。农机报废更新补贴由报废部分补贴与更新部分补贴两部分构成，报废部分补贴实行定额补贴。除20马力以下拖拉机外，对只申请报废不新购置的，执行《通知》（农办机〔2024〕4号）规定的报废补贴标准。报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元；报废联合收割机、水稻插秧机、播种机并新购置同种类机具，按不超过50%提高报废补贴标准，单台最高报废补贴额不超过3万元；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元。对自《通知》印发之日起，即2024年6月21日起提交报废补贴申请的，按调整后的报废补贴标准执行。

对已领取报废补贴的，补齐差额部分补贴。

补贴范围中其他种类农机报废补贴额原则上按不超过同类型农机购置与应用补贴额的30%测算，并综合考虑运输拆解成本和残值等因素确定，单台农机报废补贴额原则上不超过2万元。农用北斗辅助驾驶系统报废补贴申领要以购置新设备为前提，购置的新设备应符合国家和自治区有关规定要求。具体补贴标准详见“自治区农业机械报废更新补贴分档及补贴额一览表”（附件2）。

更新部分补贴标准参照2024-2026年农机购置与应用补贴政策规定的相关机具补贴额执行。

（二）资金安排。根据国家发改委、财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（发改环资〔2024〕1104号）要求，国家发展改革委直接向地方安排超长期特别国债资金，支持实施农业机械报废更新，资金按照总体9:1的原则实行央地共担，东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%，自治区财政根据中央资金分配情况按规定比例安排配套资金。农机报废更新补贴资金以超长期特别国债为主，重点支持老旧农机报废补贴和报废并购置同种类机具的更新补贴。各地可在此基础上，根据年度农机购置与应用补贴资金规模和报废更新补贴需求，统筹使用中央财政农机购置与应用补贴资金。

#### 四、回收企业

报废农机回收拆解企业（以下简称“回收企业”）应以其备

资质的报废机动车回收拆解企业为主，也可选择依法具有农机回收拆解经营业务的其他企业或合作社。报废机动车回收拆解企业名录以自治区商务部门公布的为准（见附件6）。各地可优先从中选择确定为农机回收企业；其他回收企业由各地（州、市）农业农村局依据《农业机械安全监督管理条例》，参照《农业机械报废回收企业备案条件》（见附件3）审查确定。农用北斗辅助驾驶系统回收企业可适当放宽审查条件。各级农业农村部门要将回收企业名称、地址、联系方式等相关信息在自治区农机购置补贴信息公开专栏向社会公布，同时报自治区农业农村厅。回收企业应当遵守国家有关消防、安全、环保的规定，参照《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2022）等开展报废农机回收拆解工作，不得维修、转卖报废的农业机械，不得使用残次、报废部件拼装农业机械。

为确保农业机械报废更新补贴工作顺利开展，方便农民就近报废农机具，各县（市、区）应至少确定公布一家农机报废回收拆解企业，如本县辖区内无符合条件的企业，经沟通协调一致，可确定公布邻近县的报废回收企业。

对于新增纳入报废补贴范围的农机种类，各地要充分利用好现有回收拆解体系，做好对新增报废农机种类的回收拆解工作；对于以购置新机为前提的报废农机种类，在申领报废补贴时，农民和农业生产经营者应提供购置同种类新机的有效证明，各地农业农村、财政部门要按职责严格做好审核工作；对于农用北斗辅助驾驶系统，要在确保报废设备唯一性及数据安全

会等的基础上，制定符合本地实际的回收拆解标准及方案。

## 五、操作程序

(一) 报废旧机。机主携带身份证明和农业机械来历承诺书（见附件8）等相关资料，自愿将拟报废的农机交售给回收企业。回收企业应当核对机主和拟报废的农机信息，对符合报废条件的，现场采集报废农业机械与机主的人机合影照片信息，向机主出具《报废农业机械回收确认表》（样式1）（见附件5，以下简称《确认表》），并向当地县级农业农村部门提供机主和报废农机信息。其中，对拟报废北斗辅助驾驶系统的机主，在交售旧机的同时，还应当提供新购置符合要求的北斗辅助驾驶系统的发票、产品合格证等原件及其复印件。回收企业及时对回收的农机进行拆解并建立档案，对国家禁止生产销售的发动机等部件进行破坏性处理。拆解档案应包括铭牌或其他能体现农机身份的有关资料，保存期不少于3年。县级农业农村部门应对回收企业拆解或者销毁农机进行监督，建立报废更新补贴信息档案。

(二) 注销登记。纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机机主持《确认表》和相关证照，到当地负责农机牌证管理的机构依法办理牌证注销手续。相关机构核对机主和报废农机信息后，依法办理牌证注销手续，并在《确认表》上签注“已办理注销登记”字样。对无牌证机械或未纳入牌证管理的农机具，县级农业农村部门要全程监督报废拆解，保留视频、图片等记录，并在《确认表》签注盖章，防范骗套补风险。

- 8 -

(三)兑现补贴。机主凭有效的《确认表》及身份证明，到当地县级农业农村部门申请农机报废更新补贴。对既申请报废补贴又申请更新补贴的，需提供购置更新同类机具的证明材料，包括购机发票、产品合格证等原件及复印件。其中，购置更新联合收割机、水稻插秧机、播种机、采棉机的，按规定提高报废补贴标准。当地农业农村部门、财政部门按职责分工进行审核，经审核，公示无异议后，财政部门向符合要求的机主兑现补贴资金。各地可结合实际，设置农民和农业生产经营组织年度内享受报废更新补贴的农机数量上限。

## 六、工作要求

(一)加强组织领导。各级农业农村、财政、商务部门要切实加强对农机报废更新补贴工作的组织领导，明确职责分工，密切配合，形成工作合力。要依据本实施方案，结合实际，制定本区域农业机械报废更新补贴实施方案，细化完善管理措施和操作办法，建立健全配套工作制度、监督制度和责任机制。要加强政策宣传，扩大公众知晓度，大力推行信息公开，对享受补贴的信息进行公示，对实施方案、补贴额、操作流程、投诉咨询方式等信息全面公开，主动接受监督。要加强补贴业务培训和警示教育，提高工作人员业务素质 and 风险防控能力。县级农业农村部门要及时办理报废更新补贴手续，按照限时办理要求向财政部门提交相关资料。县级财政部门要根据农业农村部门的申请，及时向符合要求的机主兑现补贴资金。各级财政部门要加大投入力度，保障必要的工作经费。



(二)推行便民服务。各有关部门要强化服务意识,创新工作方式,鼓励采取“一站式”服务、网上办理等便民措施,提高工作效率和服务质量。要做好农机报废更新工作信息平台的更新升级,实现报废更新等信息同农机购置与应用补贴相关信息互联互通,提高补贴申请材料审核效率。鼓励机动车回收拆解企业、农机维修企业、农机合作社按有关规定合作开展农机报废回收工作,鼓励回收企业上门回收、办理业务。鼓励各地立足便民利民和提高效率,开展农机报废回收拆解创新探索,允许根据实际情况回收环节和拆解环节分开。鼓励各地、各有关企业积极探索针对收割机等高价值农业机械,结合农机报废更新补贴政策,开展二手农机以旧换新业务,探索老旧农机产品改造和回收再利用。

(三)强化管理服务。自治区将农机报废更新补贴实施情况纳入农机购置与应用补贴延伸绩效管理考核内容,并强化结果运用。有关部门按照各自职责进一步完善农机报废更新补贴工作监管机制,提升信息化监管能力,将农机报废全流程各环节纳入信息化监管范围,通过定期调取回收企业视频监控、现场抽查企业档案资料等方式实行全链条监管,防止机具假报废、流入二手机市场。对未纳入牌证管理的农机具,要制定严格的风险防控措施,切实加强监管,严查虚假报废、重复申请、冒名顶替等骗套补贴资金的违法违规行为,严惩违规主体。发现回收企业存在违规行为,应视情节轻重,采取警告、通报、暂停参与补贴实施并限期整改、禁止参与补贴实施等措施进行处理。对弄虚作假骗取套取国家补贴资金的企业、个人和农业生

产经营组织，要参照农机购置与应用补贴的有关规定和原则进行严肃处理；并将其纳入“黑名单”，涉嫌违法犯罪的，及时移送司法机关依法处理。要充分发挥社会监督作用，畅通投诉举报渠道，认真受理、核查、处理群众举报投诉。

（四）及时报送情况。各地要优化补贴申请和资金兑付流程，增加结算批次，加快补贴兑付。年底前将符合条件的农机报废更新补贴申请及时完成录入和兑付。各地（州、市）农业农村部门和财政部门要加促实施进度统计分析，于2024年12月30日前，将本辖区超长期特别国债资金支持农业机械报废更新补贴的政策实施情况总结（含资金安排数、申请录入数、实际兑付数、报废更新台套数等）及实施情况统计表（附件7），报送自治区农业农村厅、财政厅，并抄报自治区发改委、商务厅。

本通知自发布之日起实施。自治区农业农村厅、财政厅、商务厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（新农机〔2020〕151号）同步废止。

- 附件1:农业机械推荐报废年限标准一览表  
2.自治区农业机械报废更新补贴分档及补贴额一览表  
3.农业机械报废回收企业备案条件  
4.报废农机回收企业备案申请表（样表）  
5.报废农业机械回收确认表（样表）  
6.自治区报废机动车回收拆解企业名单  
7.农机报废更新补贴实施情况统计表  
8.农业机械来历承诺书

附件 1

农业机械推荐报废年限标准一览表

机型	类别	报废年限
轮式拖拉机	20 马力以下	10 年或累计作业量达 1.2 万小时
	20 马力以上 (含)	15 年或累计作业量达 1.8 万小时
履带拖拉机		12 年或累计作业量达 1.5 万小时
齿条式联合收割机		12 年
齿条式剥壳机		10 年
播种机、联合整地机、碎土犁、灭茬机、松土机、联合收获机		5 年
水田上 4 轮驱动拖拉机		4 年
机收脱粒机		8 年
机收植保机械		10 年
水田插秧机	手扶式	8 年
	乘坐式	10 年
饲料粉碎机	18 千瓦以下 (含)	10 年
	18 千瓦以上	12 年
铡草机		10 年
齿条式 (黄) 饲料收获机		12 年
齿条式玉米类收获机		12 年

- 12 -

附件 2

自治区农业机械报废更新补贴分档及补贴额一览表

序号	机型	类别	报废补贴额 (元)	报废更新购同种类 机具, 提高报废补 贴额至 (元)
1	拖拉机	20 马力以下	1500	
		20(含)~30 马力(含)	1800	
		30~40 马力(含)	2400	
		40~100 马力(含)	10800	
		100~160 马力(含)	12000	
		160~200 马力(含)	18000	
2	联合收割机	200 马力以上	20000	
		喂入量 1~1kg/s(含) 自走 式全喂入稻麦联合收割机	3000	4500
		喂入量 1~1kg/s(含) 自走式 全喂入稻麦联合收割机	5000	8500
		喂入量 1~4kg/s(含) 自走式 全喂入稻麦联合收割机	7000	10500
		喂入量 4kg/s 以上自走式全喂 入稻麦联合收割机	11000	14500
		3 行, 30 马力(含) 以上自走 式半喂入稻麦联合收割机	1200	10800
		4 行(含) 以上, 30 马力(含) 以上自走式半喂入稻麦联合收 割机	17500	26250
		2 行自走式玉米联合收割机	7200	10800
		3 行自走式玉米联合收割机	12100	18750
		4 行及以上自走式玉米联合收 割机	10000	30000
3	播种机	条播机	10000	10000
		6 行以下	600	900
		8~11 行	1200	1800
		12~18 行	1600	2400
		18 行以上	2000	3000
4	农用地中耕除草 机械类	—	800	

序号	机型	类别	申报补贴额 (元)	申报并新购同种类型 机具，提高报废补 贴额度(元)
3	水稻插秧机	2行手扶步进式	1400	1110
		4行手扶步进式	1740	1410
		5行及以上手扶步进式	2170	1755
		5行及以上悬挂乘坐式	1720	1380
		4-5行四轮乘坐式	2400	1920
		6-7行四轮乘坐式	2930	2345
		8行及以上四轮乘坐式	4250	3400
4	机动喷雾(粉)机	18-50马力自走式喷杆喷雾机，四轮驱动，四轮转向	3000	
		50-100马力自走式喷杆喷雾机，四轮驱动，四轮转向	4500	
		100马力及以上自走式喷杆喷雾机，四轮驱动，四轮转向	6500	
		喷杆长度12-18m悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	300	
		喷杆长度18m及以上，悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	1500	
		牵引式或自走式风送式喷雾机，药箱容积≥100L，增幅宽度≥10m	600	
		自走式风送式喷雾机，药箱容积≥100L，增幅≥20m	1500	
5	机动粉碎机	粉碎长度60-120cm，喂料高度及粉碎长度均≥120cm，喂料高度及粉碎长度均≥120cm，喂料高度及粉碎长度均≥120cm	300	
		粉碎长度120cm及以上，喂料高度及粉碎长度均≥120cm，喂料高度及粉碎长度均≥120cm	1500	
6	饲料(草)粉碎机	饲料(草)粉碎机	220	
7	铡草机	生产率11(含)-40/h	200	
		生产率41(含)-200/h	500	
		生产率201/h及以上	1000	

序号	机型	类别	报废补贴额 (元)	报废并新购同种类 机具，提高报废补 贴额度(元)
10	联合整地机	1.5-1.5m 双轴联合整地机	3000	
		1.5m 及以上双轴联合整地机	4000	
11	钵式犁	1-6 钵翻耕型	1900	
		7 钵及以上翻耕型	2100	
12	残膜回收机	幅宽 2m 以上残膜回收机	300	
		幅宽 1.2m 以上带残膜打包结构的残膜回收机	6000	
13	秸秆粉碎还田机	1-1.5m 秸秆粉碎还田机	300	
		1.5-2m 秸秆粉碎还田机	500	
		2-2.5m 秸秆粉碎还田机	550	
		2.5m 及以上秸秆粉碎还田机	800	
14	自走式青(黄)饲料收获机	2-2.8m 自走圆盘式青饲料收获机	15000	
		2.9m 及以上自走圆盘式青饲料收获机	20000	
15	自走式玉米青贮收获机	自走式青贮联合收获机，生产率 $\geq 40t/h$ ，割幅 $\geq 1.2m$	20000	
		1-1.5m 自走穗轴联合收获机	20000	
		1.5-2.0m 自走式籽粒脱粒和联合作业机	15000	
		2.0m 及以上自走式籽粒脱粒和联合作业机	20000	

备注：1. 报废并更新购置同种类机具的，更新补贴参照 2024-2025 年农机购置与应用补贴政策规定的相应机具补贴额执行；  
2. 应用北斗终端智能终端设备补贴率按整机购置价格的 5% 确定。

附件3

农业机械报废回收企业备案条件

根据《农业机械安全监督管理条例》、《农业农村部、财政部关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（农办机〔2024〕4号），以及《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2906-2022），提出农业机械报废回收企业备案条件，各地农业农村厅可结合实际进一步细化完善。

1. 报废回收企业经过工商部门登记注册，经营范围含报废农机回收、拆解业务。

2. 有从事机械拆解报废的专业技术人员，其专业能力应能达到规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求；配备专业安全生产管理人员和环保人员。具有拆解电动自走式农业机械业务的企业，应具有动力电池储存管理人员及2名以上持电工特种作业操作证人员。

3. 有开展机械拆解报废应具备的必要设备：报废农业机械拆解企业宜配备达标的设备，包括但不限于农业机械拆解线、称重设备、起重运输设备、剪断设备、挤压设备、切割设备、破碎设备、专用容器、环保设备等。还应具备相应的电脑、拍照设备和监控设备。拆解电动自走式农业机械还应配备绝缘设备等。

4. 有必要的办公场所，有专门的拆解和停放报废农机的场地，面积不低于600平方米；报废农业机械拆解作业场地应有独立的拆解区、产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物料储存

控制区等各功能区。各功能区场地面积应与拆解能力相匹配,场地总面积室不低于 2000 m<sup>2</sup>。作业场地(包括拆解和储存场地)面积不低于场地总面积的 70%。

8.应建立报废农业机械回收拆解档案和数据库,对回收报废的农业机械逐台登记;记录农业机械和所有者信息,主要包括:机主(单位或个人)名称、证件号码、牌照号码(适用时)、品牌型号、机架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等;记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等;纸质档案保存期限不应少于 3 年。在报废农业机械拆解及主要总成解体销毁过程中,至少对回收确认、零部件拆解、对机体等零部件拆分成压缩破碎 3 个环节进行录像监控,存档,同时拍摄(或截图)机体解体销毁前、中、后的照片各 1 张。

a.应当遵守有关消防、安全、环保的规定。



## 附件 4

报废农机回收企业备案申请表(样表)

企业名称			社会统一信用代码	
地址				
法人代表			联系电话	
业务联系人			联系电话	
专业技术人员(含技工)			管理人员(人)	
有无固定办公场所			拆解场地面积(平方米)	
主要拆解设备				
制定相关安全制度落实情况				
处理拆解报废农机的能力情况				
以上情况属实 企业法人签字 年 月 日(企业盖章)	农机农具部(盖章) 温州市农机农具部 年 月 日(盖章)			
备注:				

备注: 备案后附以下材料

1. 《企业法人营业执照》复印件;
2. 专业技术人员(含技工)技术和职业资格证书复印件;
3. 办公和拆解场所情况证明或说明(如租赁、租赁租赁合同);
4. 拆解设备清单;
5. 制定的相关安全制度、应急预案等;
6. 相关拆解报废农具处理等环保有关的制度、规定或说明。

附件5

报废农业机械回收确认表

回收确认表编号：

机主姓名/ 单位名称		机主身份证号/ 组织机构代码	
机主地址			
机主联系电话		机具型号	
机具类别		出厂编号	
发动机号		底盘(车架)号	
牌照号码		出厂日期	
初次注册登记日期		报废日期	
报废原因(在对应事件 后打“√”,此条 请机主认真填写 在调查备注1-5 核实情况勾选 “√”外,同时需在 本表调查备注栏 填写)	序号	报废原因	核实情况
	1	达到或超过报废年限的	
	2	严重损坏、故障频发、技术落后	
	3	老旧程度严重,维修成本高,无配件来源或 无法修复的	
	4	因事故损坏造成严重损坏	
	5	国家明令淘汰的	
	6	其他原因(请详细填写)	
	机主本人(签字)	县(市)农机技术人员(签字) 年 月 日	

已完成拆解。	已办结注销登记（或已办理报废拆解）。
农机回收企业（章） 经办人：_____	农机登记部门（或农业农村部门）（章） 经办人：_____
年 月 日	年 月 日
	（对已上牌的拖拉机 and 联合收割机 办理注销登记，对其他农机具全程监督 报废拆解并加盖农业农村部门公章）

说明：1. 此表为附表，各地可结合实际，对表格的格式内容进行调整完善。  
2. 本表一式三联：一联农机回收企业存查；二联农机保有量；三联基层农机  
登记部门存查，到主管部门办理申请补贴手续。

附件 6

自治区报废机动车回收拆解企业名单

1. 新疆金业城市矿产开发有限公司
2. 新疆伟行远大物资再生利用有限公司
3. 新疆皖新铝业金属制品有限公司
4. 新疆德北再生资源回收利用有限公司
5. 伊犁物资回收有限公司
6. 察布查尔锡伯自治县鼎梦再生资源物资回收有限责任公司
7. 新疆县银剑物资再生利用有限公司
8. 董屯桥东再生物资有限公司
9. 博尔塔拉蒙古自治州物资再生利用有限责任公司
10. 克拉玛依益佳得再生资源回收利用有限公司
11. 新疆巴州万方物资再生利用有限公司
12. 新疆南疆汇鑫汽车循环利用科技有限公司
13. 喀什佳鑫再生资源回收利用产业基地有限责任公司
14. 新疆能康循环经济产业投资有限公司
15. 岳普湖县吴乐再生能源科技有限公司
16. 新疆金格源物资再生利用有限公司
17. 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司
18. 库车合诚金属制品有限公司
19. 阿克苏地区顺帆汽车报废拆解有限公司
20. 哈密市鑫盛再生利用有限责任公司
21. 新疆正飞再生资源回收有限责任公司
22. 新疆国新再生资源有限责任公司
23. 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司
24. 新疆云城再生资源利用有限公司
25. 新疆兴之路再生资源有限公司
26. 昌吉回族自治州金业报废汽车回收(拆解)有限公司
27. 和田玉龙物资再生利用有限公司

28. 新疆路耀物资回收有限公司
29. 克州宏光再生利用回收有限责任公司
30. 塔城地区物资再生利用有限公司
31. 乌苏市整洁再生资源有限公司
32. 喀什汇鑫机动车报废拆解有限公司
33. 霍尔果斯市博隆再生资源有限公司
34. 托克逊县国利恒胜物资有限公司

■注：上述企业是商务部门组织的机动车报废企业，若具备报废农机资质，各地可优先从中选择确定为农机报废企业。若没有机动车报废资质的，则各地农业机械化部门审核备案后，可以开展农机报废回收业务。

附件 7

农机报废更新补贴实施情况统计表

单位（盖章）	填报时间： 年 月 日
一、报废机具台数（台）	
其中：拖拉机（台）	
联合收割机（台）	
采棉机（台）	
播种机（台）	
农用北斗辅助驾驶系统（台/套）	
联合整地机（台）	
其他（台）	
二、更新机具台数（台）	
其中：拖拉机（台）	
联合收割机（台）	
采棉机（台）	
播种机（台）	
农用北斗辅助驾驶系统（台/套）	
其他（台）	
三、报废旧机补贴资金（万元）	
四、更新购机补贴资金（万元）	
五、报废更新补贴资金合计（万元）	
六、受益农户数（户）	

备注：全年数据于 12 月 14 日前报送。

联系人：

联系电话：

附件 8

### 农业机械来历承诺书

本人(合作社): \_\_\_\_\_; 身份证(社会信用代码): \_\_\_\_\_; 住址: \_\_\_\_\_; 联系电话: \_\_\_\_\_。于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日, 在\_\_\_\_\_处, 购买整机出厂编号为\_\_\_\_\_发动机出厂编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_型号\_\_\_\_\_, 今申请报废。

我承诺, 该农业机械确系本人合法所得, 如不属实, 愿承担一切法律责任。

承诺人: \_\_\_\_\_ (签名)

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 4: 征求意见函

### 克州阿克陶县 2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农(2024)21 号项目评价征求意见函

阿克陶县农业农村机械化发展中心部门：

现将我评价检查组对你(单位)的实施“2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新资金克财农(2024)21 号项目”专项相关材料查看情况送达给你(单位)。请你(单位)在收到之日起 2 天内,提出书面意见或说明(将书面意见或说明盖章及签名,以 PDF 的形式发送至邮箱),送交我评价检查组。逾期未复,视为无异议。

特此告知。

评价组组长(签字)：

年 月 日

备注：征求意见函一式两份，一份送达被评价人，一份评价组留存并纳入评价报告归档。

无意见

阿克陶县农业农村机械化发展中心





项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
A项目决策	A1项目立项	A11立项依据充分性	4.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00
		A12立项程序规范性	4.00	项目申报、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4.00
	A2绩效目标	A21绩效目标合理性	4.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目数量或投资量相匹配。	4.00
		A31绩效指标明确性	4.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4.00
	A3资金投入	A31预算编制科学性	4.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4.00
		A32资金分配合理性	5.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5.00
B项目过程	B1资金管理	B11资金到位率	3.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3.00
		B12资金使用合规性	4.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00
	B2组织实施	B21管理制度健全性	4.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00
		B22制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00
C项目产出	C1产出数量	C11农业机械报废机具数（台）≥320台	5.00	实际农业机械报废机具数（台）与计划新建校舍面积（平方米）农业机械报废机具数（台）的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际农业机械报废机具数（台）/计划农业机械报废机具数（台））×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际农业机械报废机具数（台）。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划农业机械报废机具数（台）。	4.23
		C12开展报废更新补贴显示占比（%）≥80%	5.00	实际开展报废更新补贴显示占比与未报废机械更新补贴显示占比比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际开展报废更新补贴显示/未报废机械更新补贴显示比率）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的开展报废更新补贴显示。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内未报废机械更新补贴显示占比比率。	5.00
	C2产出质量	C21资金拨付率	5.00	资金拨付率实际支出资金与实际到位资金的比值，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	资金拨付率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5.00
		C22农作物耕种收综合机械化率≥88.5%	5.00	农作物耕种收综合机械化率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	农作物耕种收综合机械化率（%）比值=农作物耕种收综合机械化台/农作物耕种收工具。	5.00
	C3产出时效	C31兑付时限（月）≤3个月	10.00	反映项目按进度完成情况。	建设类项目按期完成得6分，建设类项目按要求完成项目竣工财务决算工作的得3分，其他类（除建设类）项目达到要求进度得6分；建设类项目未在规定时间内完成，扣4分，建设类项目未按要求编制项目竣工财务决算报告扣2.5分，其他类（除建设类）项目未达到要求进度扣6分。	10.00
	C4产出成本	C41农机购置与应用补贴资金（元）=1532000元	10.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制情况。	成本控制率=实际成本/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10.00
D项目效益	D1社会效益	D11保障粮食安全能力	5.00	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5.00
		D12农业机械报废更新补贴受益户数（户）≥213户	5.00	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5.00
	D2满意度	D21农业机械报废更新补贴受益户满意度	10.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10.00

